Staatliches Bauamt

Schweinfurt
Hochbau
Stralenbau
818
Einfihrungsschreiben
AZ.: T-40012 20.07.2016
Nachtragsmanagement
Anlagen:

*»  Ausfillhilfe Formb!att 521 — Vergitungszuordnung und -berechnung

Fachbereiche Hoch- und StraRenbau (Anlage 1)
o  Formblatt NA — Nachtragspriifung

Fachbereich Hochbau (Anlage 2)
»  Formblatt 534.5tB — Vermerk Nachtragsbearbeitung

Fachbereich Strallenbau (Anlage 3)
 Formblatt NA-Stand — Bearbeitungsstand Nachtrage

Fachbereiche Hoch- und StraRenbau v (Anlage 4)
»  Behandlung von Nachiragsangeboten, Hinweise zur akt.

Rechtsprechung gem. LBDS vom 18.04.2012, Az.: H12-1160V.779 (Anlage 5)

Fur die Fachbereiche Hoch- und StraBenbau sind zukiinftig gemé&R Vorgabe VHB Bayern -
Stand April 2016 unterschiedliche Formblatter zu verwenden. Deshalb wurden die bisheri-
gen Regelungen zur Nachtragsbearbeitung im StBA Schweinfurt aktualisiert.

1. Erforderliche Unterlagen zur Nachtragsbearbeitung:

1.1 Fachbereich Hochbau: (siehe VHB Bayern Richtlinie 510)
- Formbilatt Verg 6N (Bearbeitung im HHV)
- Formblatt NA (Nachtragspriifung) mit Nachtragsbegriindung
- Formblatt 521 (Vergiitungszuordnung u. —berechnung)
- Formblatt 223 (Aufgliederung der Einheitspreise des Nachtrages
bzw. Auszug Urkalkulation)
- ggf. Kostennachweise

Hinweis:
Fuar den Fachbereich Hochbau ergeben sich keine Veranderungen hinsichtlich der zu
verwendenden Formbléatter.



1.2 Fachbereich StraBenbau: (siche VHB Bayern Richtlinie 530.5tB)
- Formblatt 534.StB (Vermerk Nachtragsbearbeitung)
- Formbiatt 521 (Vergiitungszuordnung u. —berechnung)
- Formblatt 223 (Aufgliederung der Einheitspreise des Nachtrages
bzw. Auszug Urkalkuiation)
- ggf. Kostennachweise -

Hinweis:

Gemal VHB Bayern Richtlinie 530.StB ist die Bearbeitung zur Nachtragsvereinbarung im
Vermerk Nachtragsbearbeitung (Formblatt 534.StB) zu dokumentieren.

Demzufolge ersetzt das Formblatt 534.5tB die bisherigen Formblatter Verg N und NA;
d.h., zukiinftig ist das neue Formblatt 534.StB (Vermerk Nachtragsbearbeitung)
— Fassung StBA Schweinfurt — zu benutzen.

(Die bisherigen Formblatter Verg N und NA entfallen zukinftig).

Alie aktuellen Formblatter zur Nachiragsbearbeitung finden Sie unter:
Schreibvorlagen/Vergabewesen Abteilung T/Nachtragsmanagement
im Intranet.

2. Hinweise zur Nachtragspriifung:

im Staatlichen Bauamt Schweinfurt werden die Nachtragspriifungen unter Beachtung
der Regelungen des VHB Bayern Ausgabe April 2016 fiir den Fachbereich Hochbau
nach Richtlinie 510 und 520.H, bzw. fur den Fachbereich Strallenbau nach Richtlinie
510 und 530.StB, mit den nachfolgend beschriebenen Festlegungen vorgenommen:

2.1 Ablauf:
Eine Nachtragsvereinbarung kann fir maximal 4 Nachtragsangebote vereinbart wer-
den. Pro Nachtragsvereinbarung sind zusatzlich zum gepriften Nachtragsangebot die
unter Ziffer 1.1 bzw. 1.2 genannten Formblatter und Unterlagen erforderiich.

2.2 Aufgliederung der Nachtragseinheitspreise:

- Der AN hat Grund und Héhe seiner Forderung darzulegen und nachzuweisen. Vom
Auftragnehmer ist deshalb die Aufgliederung der Nachtragseinheitspreise mit Form-
blatt 223 (Aufgliederung der Einheitspreise) zwingend als Mindeststandard einzu-
fordern. Ausfiihrungen hierzu siehe Formblatt 212 (Teilnahmebedingungen) Ziffer 4
und Formblatt 215 (Zuséatzliche Vertragsbedingungen) Ziffer 1.2 im VHB Bayern.
Feingliedrige, firmeneigene Kalkulationen (wie im Fachbereich Strallenbau (blich)
kénnen anstelle des Formblattes 223 fiir die Priifung der Einheitspreise ebenfalls
verwendet werden.

- Basis der Nachtragskalkulation bildet grundsatzlich die Urkalkulation aus dem
Hauptauftrag. Die Herleitung von Nachtragsvergitungen mit dem Hinweis auf
andere Vertrage des AN ist nicht moglich.



2.3

2.4

Das Formbilatt 223 fiir die Nachtragspreise ist auf Volistandigkeit zu prufen.

Prisfung und ggf. Anderungen sind mittels Unterschrift und Stempel zu dokumentie-
ren (,geprift’, Datum u. Unterschrift).

Bei der Priifung sind die im Hauptauftrag festgesteliten Preisbestandteile mit den
aufgegliederten Nachtragswerten des Auftragnehmers zu vergleichen.

Ab 250.000,00 € (Hochbau) und 100.000,00 € (StralRenbau) Hauptauftragssumme
(brutto) sind Urkalkulationen in der Abteilung T hinterlegt. Diese sollen bei der Nach-
tragsprifung eingesehen werden.

Priifvermerke:

Das Nachtragsangebot ist auf dem Original mit ,fachtechnisch und rechnerisch rich-
tig ... mit der abschlieBenden Angebotssumme fur das Nachtragsangebot festzu-
stellen. Die Prifung des Nachtragsangebotes ist mit Name (Unterschrift), Datum
und ggf. Birostempel (bei Prisfung durch FBT) zu dokumentieren.

Die Prifvermerke sind ausschlieflich mit griinem Stift vorzunehmen.

Im Nachtragsangebot sind durch den AG (einschl. FBT) keine zusétzlichen ,verges-
senen® Nachtragspositionen zu ergénzen.

Ein ggf. vereinbarter Nachlass im Hauptauftrag ist bei der festgesteliten Nachirags-
summe zu berlcksichtigen.

Vom Auftragnehmer gewdhrte Preisnachldsse fUr das Nachtragsangebot sind mit-
tels Korrektur der angebotenen Einheitspreise im Nachtragsangebot zu beriicksich-
tigen. Somit wird eine Nichtberlicksichtigung pauschaler Nachldsse auf Nach-
tragsangebote, bei der Priifung der Schlussrechnung ausgeschlossen.

Nachtragsverhandiung:
Um Streitféile zu vermeiden ist jede Nachtragsverhandlung mit Unterschrift der Beteilig-
ten und Datum zu dokumentieren.

Hinweise zum Formblatt 521:

Im Formblatt 521 sind alle im Nachtragsangebot des AN enthaltenen Positionen
abzubilden; d.h., Positionen die nicht beauftrag werden, sind in den Spalten 1 - 7
(Forderungen des Auftragnehmers) abzubilden. In den Spalten 8 — 10 (Priifer-
gebnis Netto) sind die nicht zu beauftragenden Positionen mit der Menge ,Null®
einzutragen.

In den Spalten 4 und 6 sind grundséatzlich die vom AN angebotenen Mengen und
Einheitspreise einzutragen. Vereinbarte Anderungen an der Menge und am Ein-
heitspreis werden ausschliellich in den Spalten 8 und 9 bericksichtigt.

Im Formblatt 521 sind alle Nachtragsangebote einer Nachtragsvereinbarung zu er-
fassen (max. 4 Nachtrdge je Nachtragsvereinbarung). Die Ermittlung der Zwi-
schensummen erfolgt iber die Nachtragskennung in Spalte 1.

Ausflihilfe zu Formblatt 521 siehe Aniage 1 Seite 1 bis 4.
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4. Hinweise zu Formblatt NA (Nachtragspriifung) bzw.

Formblatt 534.StB (Ergdnzung Nachtragsvereinbarung):
(Siehe Anlage 2 und 3)

Fachbereich Hochbau: Formblatt NA (Nachtragsprifung)
Fachbereich StraRenbau: Formblatt 534.5tB (Ergénzung Nachtragsbearbeitung)

Priifung der Nachtragsangebote dem Grunde nach:

- Die Nachtragspositionen sind i.d.R. ginzeln zu begriinden; d.h., nur in begriindeten
Ausnahmefallen kénnen mehrere Nachtragspositionen bzw. ein gesamter Titel in
einer Begriindung zusammengefasst werden.

- In der Begriindung sind die Ursachen der Nachtragsposition exakt zu benennen.
Eine reine Wiederholung der in der Nachtragsposition beschriebenen Leistung
stellt keine ausreichende Begriindung dar.

- Die Begrindung der Nachtragsleistung und die Angabe zur Anspruchsgrundiage
nach VOB/B in Tabelle 521, Spalte 15 milssen zusammen passen.

5. Bearbeitung Formblatt NA-Stand:
(Siehe Anlage 4)

Das Formblatt NA-Stand ist ausschlieRlich intern vom federflhrenden Sachbearbei-
ter/-in im Bauamt oder dem mit der Durchfiihrung der BaumaRnahme betrauten
FBT-ler wahrend der Bauabwickiung zu fGhren, um im Streitfall eine Dokumentation
zum aktuellen Bearbeitungsstand der Nachtragsbearbeitung vorlegen zu kénnen.

Eine Vorlage an T erfolgt nicht.

6. Behandlung von Nachtragsangeboten:
Hinweise zur akt. Rechtsprechung gem. LBDS vom 18.04.2012, Az.: H12-1160V.779
(Siehe Anlage 5, Seite 1 - 4)

Gemal VHB Bayern sind Nachtrage zeitnah, méglichst vor Ausfilhrung der Leistungen
abschlieBend zu bearbeiten. Mit nachfolgendem Hinweisschreiben vom 18.04.2012
greift die Landesbaudirektion an der Autobahndirektion Nordbayern die v.g. Problema-
tik auf und gibt mit den Punkten 1 — 4 wichtige Hinweise zum korrekten Umgang mit
Nachtragsangeboten.

Das Einfithrungsschreiben 818 ersetzt die bisherigen Einfihrungsschreiben 259 und
341. Die im EinfGhrungsschreiben 818 beschriebenen Regelungen zur Nachtragsbearbei-
tung sind ab sofort anzuwenden.

Schweinfurt, 20.07.2016 gesehen:

Qﬂ’é“w ’ Kgﬁfm

. Zur Kenntnisnahme und Beachtung an alle {iber Datenbank Intranet
{I.  z.A. mitAnlage (40012) Giber V113




Vergiitungszuordnung und -berechnung Nr.

Anlage 1

521

(Vergitungszuordnung und -berechnung)

BaumalBnahme
Leistung Auftragssumme inkl. Nachlass
+ bereits vereinbarter Nachtré-
Auftragnehmer .
9 ae (inkl. Nachlass) Auftragsdatum
Auftragsnummer Nachtragsvereinbarung vo SN e
bzw. HHV Vera 6N o
Forderungen des Auftragnehmers Priifergebnis (MNetto) Ergebnis (Brutio) | | |
] 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 | 14 15 \
Pos. Differenz
Auftrag; Pos. aus| S EP GP Menge - .
Nachtrag Ly des Menge Einheit gefordert gefordert geprift EP geprift GP geprift MwSt Machlass Betrag { ) geford._ert ! Typ ng
N MA geprift
Auftrag Aufirag wom
NA 01
\\
N | £
Bearbeitung gem. Hinweis zum Bearbeitung gem. Hinweis zum
Arbeiten mit Tabelle 521, Spalte 2. Arbeiten mit Tabelle 521, Spalte 15.
/ Gesamtanderungssumme: 0,00] 0,00 0,00 0,00

L

Bearbeitung gem. Hinweis zum
Arbeiten mit Tabelle 521, Spalte 3.

Stand: 20.07.2016
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Prifergebnis (Netto) Ergebnis (Brutto)

8 9 10 11 12 13 14 15 16

+TE | -TE | Spalten ein Spalten aus Betrag (Brutto inkl Tvp Begrindung
" Nachlass) agf i kll Differenz

A;;:E; EP gepraft GP geprift W St Nachlass ﬂcv:::;fbi?-térm : gefu:lrdln:.-rt.-' Typ Begrindung
. gepriift
MNachtrage
b b b - w - b w
Auftrag vom

1. Auswahlmeni 6ffnen

vor dem Ausdruck +TE| driicken

. v

| Typ nach VOB/E baw. BB £

Typ eintragen in Zeile-hr. ! 24

VOB/B
(" §2Nr.3.2 VOB/B Uberschreitung Mengenansatz

d ™ §2Nr.3.3 VOB/B Unterschreitung Mengenansatz

i.d.R. 1 7 §2Nr.4VOB/B Leistungen vom Auftraggeber selbst ibernommen

™ §2Nr.5 VOB/B Anderungen des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers

L s

(™ §2 Nr.6 WOB/B Im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert

(" §2Nr.7VOB/E erhebliche Abweichung der vorgesshenen vertraglichen Leistung bej Vergiitung als Pauschalsumme
™ §2Nr.BVOB/B Leistungen des Auftragnehmers ohne Auftrag

(" 52 Nr.2 VOB/B Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen auf Verlangen des Auftraggebers

(" §2Nr,10 VOB/8 Stundenlohnarbeiten

™ §&Nr. 6 VOB/B hindernde Umstande von einem Vertragsteil zu vertreten

™ 58 VOB/B Vergitungsénderung wegen Kiindigung / Teilkindigung

BGB
(" 5230 BGB schuldhafte Verletzung der Pflicht zur Koordination der Baustelle (86 Mr. 6 VOB/B)
(" 286 BGB Schuldnerverzug

L1

(" 5642 BGB Entschadigungsanspruch

Abbruch OK ]

Hinweise:

1. Spalte 15: Typ auswahlen durch Button , Typ“. Es erscheint ein Auswahlmend.
2. Achtung vor dem Ausdrucken von Formblatt 521:
In Spalte 8 bitte Button ,+TE" driicken, somit werden alle Teilergebnisse der einzelnen Nachtrage

und die Summe der Gesamtverguitung eingeblendet.
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Hinweise zur Bearbeitung Formblatt 521 (Vergutungsz  uordnung
und —berechnung):

Zeile 1 — 11 ,Kopf*:

Auszufillen sind: Baumalinahme, Leistung, Auftragnehmer und Auftragsnummer.

Die Angaben zum Nachtragsangebot (Nummerierung) und zur Nachtragsvereinbarung (Datum)
bleiben hierbei grundsétzlich frei.

Zeile 15 ,Auftrag”:
Auszufillen sind: Spalte 11 (MwSt), Spalte 12 (Nachlass), Spalte 13 (Betrag Brutto inkl. Nachlass), Spalte 16
(Auftrag vom: Datum)

Spalte 1:
Pro Zeile ist immer die Nummer des Nachtragangebotes anzugeben.
Angabe: NA Leerzeichen Nummer (z.B. NA 01 oder NA 1 oder NA 1.1)

Spalte 2:
Angabe der Positionsnummer aus Haupt-LV, wenn der Typ (siehe Spalte 15) § 2 Abs. 5 VOB/B ,geénderte
Leistung” ist. Bei § 2 Abs. 6 VOB/B ,zusétzliche Leistung” bleibt die Spalte 2 leer.

Spalte 3:
Positionsnummer des Nachtragangebotes

Spalte 8:
Ggf. geprifte Masse eintragen

Spalte 9:
Ggf. gepriften EP eintragen

Spalte 15:
Typ auswaéhlen durch Button , Typ“. Es erscheint ein Auswahlmeni.
Hier sind zu verwenden: § 2 Abs. 3 VOB/B, § 2 Abs. 5 VOB/B oder § 2 Abs. 6 VOB/B

Spalte 16:

Bleibt grundsatzlich leer! Eine ausfihrliche Begriindung der Nachtragspositionen ist fir den Fachbereich
Hochbau im Formblatt NA (Nachtragsprifung) und fiir den Fachbereich Stralenbau im Formblatt 534.StB
(Vermerk Nachtragsbearbeitung) jeweils auf der letzten Seite vorzunehmen.

Entfallene Positionen auf Veranlassung AG (NA 100):

Spalte 1: NA 100

Spalte 2: Angabe der Positionsnummer aus Haupt-LV

Spalte 4: negative Menge angeben (damit das Programm richtig rechnet)
Spalte 6: EP angeben

Spalte 15: Freitext: Entfallene Position

Massenminderung auf Veranlassung AG (NA 200):

Spalte 1: NA 200

Spalte 2: Angabe der Positionsnummer aus Haupt-LV

Spalte 4: negative Menge angeben um die gemindert werden soll, d.h. die entfallt (damit das Programm richtig
rechnet)

Spalte 6: EP angeben

Spalte 15: Button ,Typ“: § 2 Abs. 3.3 VOB/B Unterschreitung Mengenansatz

Massenmehrung auf Veranlassung AG (NA 300):

Spalte 1: NA 300

Spalte 2: Angabe der Positionsnummer aus Haupt-LV

Spalte 4: Menge angeben um die erhdht werden soll, d.h. Zusatzmasse angeben
Spalte 6: EP angeben

Spalte 15: Button , Typ“: § 2 Abs. 3.2 VOB/B Uberschreitung Mengenansatz

Zeile kopieren:
Mit dem Button ,Zeile kopieren* kann eine vorhandene Zeile dupliziert werden

Zeile einflgen:

Leere Zeile auswahlen und mit Button Zeile kopieren einfligen.

(Nicht Zeile Einfigen aus Excel-Meni benutzen, da die Berechnungsfunktionen sonst nicht ibernommen
werden.

Achtung vor dem Ausdrucken:
Spalte 8 Button ,+TE" driicken, somit werden die Teilergebnisse der einzelnen Nachtréage und die Summe der
Gesamtvergiltung eingeblendet.
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Vergutungszuordnung und -berechnung zuMNachtragsangebaot :

521

[Vemitungszuordmung w. -berechnung)

Baumafnahme Fachhochschule Wiirzburg - Schweinfurt

Leistung Zimmerarbeiten U S T E

Aufiragnehmer Max Mustermann, Nirgendwo

Auftragsnummer 10 B 2016 Machtragsversinbarung vom

Forderungen des Aufragnehmers Prufergebnis (Metto) Ergebniz L'Eln.rt'.n}j-
2 3 4 5 ] 7 ] ] 10 11 12 13 14 15 16
. : - Differenz

Aufirag; = w A EFP GP Menge = X - - Betrag (Brutho inkl. Machlass) ggf. inkl. | .
Nachirag os. aus LV| Pos. des MNA Menge Einheit gefordert gefordert geprift EF gepridt GP geprift MwSt Machlass vereinbarter Nachtrige gegfzpr\:fl't Typ Begrindung
Mr. i

Pusttrag 18,00%) 2 00%) $0.000,00 |Austrag vom

18.05.2010

MA 100 31.10 -3.00 m 23,00 -G8,00 -3.00 23.00 -68,00 19,00% 2,00%)| -80.47 0,00|entfallene Position

KA 100 3210 -50,00 m 78,00 -3.800,00| -50,00 78,00 -3.200,00 19,00%, 2, 00%, -4 54818 0,00 | entfallens Position
JMNA 100 Ergebnis -3.963,00 -3.969,00 -4.628 65 0,00

B 200 1.1.20 -4.00 m 20,00 -320,00 -4.00 80.00 -320.00 19,00% 2,00%)| -373.18 0,00|52 Nr.3.3 VOBB

B 200 1.1.10 -5.00 m 20,00 -400,00 -5.00 80.00 -400.00 19,00% 2,00%)| 46848 0,00|52 Nr.3.3 VOBB
|NA 200 Ergebnis -T20,00 -720,00 -839,66 0,00
INA 300 2220 10,00 kg 200,00 2.000,00 10,00 200,00 2.000,00 19,00%,| 2,00% 2.332.40) 10,0052 Nr.3.2VOB'B
nA 300 Ergebnis 2.000,00 2.000,00 2.332 40 0,00

(S 1.3.8 1 2,00 St 607,50 1.215,00] 2,00 807,50 1.215,00 19,00%| 2,00%| 1.418,83| 10,0052 Nr.5VOBB

(S 2 3,00 St 76,00 225,00 3,00 75,00 225,00 19,00%, 2, 00%, 262 40/ 0,00 52 Nr.6 VOBB
[NA 7 Ergebnis 1.440,00 1.440,00 1.679,33 0,00
INA 8 | 1 70,00 m 20,73 1.451,10, T0,00 15,00 1.060,00 19,00%, 2, 00%, 1.224 51 -401,10|52 NrGVOBB
[NA 8 Ergebnis 1.451,10 1.050,00 122451 -AM,10

(Gesamtergebnis 202,10 199,00 £9.767,93 401,10

Gesamtindenungssumme: 20210 -153,00| -232.07 -4, 10
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Anlage 2

Nachtragsprufung

Ergénzung zu Verg6N (H)

Auftragsnummer:
Nachtragsvereinbarung: fur die Nachtragsangebot(e) Nr.
Prufung durch: ] Architektur/Ingenieurbiiro:

Sachbearbeiter: , Tel.Nr.: , Email:

[] Staatliches Bauamt Schweinfurt, Sachbearbeiter:
Anlagen:

X Aufgliederung der Nachtragseinheitspreise, Formblatt 223
X Vergiitungszuordnung und - berechnung, Formblatt 521
[] Auszug aus der Urkalkulation

[] Angaben iiber Lohn, Zuschlage, Einzelkosten der Teilleistungen

[

Nachtragsverhandlung mit dem Auftragnehmer

[] fand am (Datum) statt. Die Preise wurden einvernehmlich verhandelt.
] Preise wurden nicht geéndert [] Preise wurden geandert

[] fand am (Datum) statt. Trotz intensiver Nachtragsbesprechung konnte (siehe Seite 3 ff) kein
Einvernehmen erreicht werden. Die Vergitung wurde deshalb zu angemessenen Preisen vom
Auftraggeber einseitig festgelegt.

Urkalkulation
[ liegt nicht vor
[] wurde zur Nachtragspriifung gedffnet.

[

Entfallene Positionen / Massenminderungen / Massenm  ehrungen

[ ] keine

[] auf Veranlassung AG: siehe Formblatt 521 (NA 100 / NA 200 bzw. NA 300)
[] im Nachtragsangebot des AN enthalten: siehe Nachtragsangebot(e) Nr.

Nachtragsprufung:

Das / Die Nachtragsangebot(e) wurde(n) rechnerisch, fachtechnisch und wirtschaftlich unter Beachtung
der Richtlinie 510 Leitfaden zur Vergutung bei Nachtragen und der Richtlinie 520.H Nachtrage (Ver-
gabehandbuch Bayern, Abschnitt 5) geprift. Alle vergutungsrelevanten vorhersehbaren Umstande
wurden bei der Priifung bertcksichtigt. Die Forderungen sind dem Grund nach und in der gepriften und
festgestellten Hohe nach berechtigt. Die ausfihrliche Prifung dem Grunde nach ist auf den Seiten 2ff.
dokumentiert.

Prifung der Hohe nach :

[ ] Bei geanderter Leistung nach § 2 Nr. 5 VOB/B wurden die Mehr bzw. Minderkosten gegeniiber der
Urkalkulation bzw. vergleichbarer Grundpositionen gepriift und werden bestatigt.

[] Bei zusatzlichen Leistungen nach § 2 Nr. 6 VOB/B wurden die Mehr bzw. Minderkosten gegeniiber
der Urkalkulation bzw. vergleichbarer Grundpositionen gepruft und werden bestatigt. Wenn kein
Vergleich mdglich war entspricht der Preis einem derzeitigen ortsiiblichen Marktpreis.

geprift gesehen, auf Plausibilitat gepruft
(ort), (Datum) [(© ] (Datum) ...............
FBT / Staatliches Bauamt Schweinfurt Staatliches Bauamt Schweinfurt

(notwendig bei FBT — Priifung)

Stand: 20.07.2016 Seite 1



Prifung der Nachtragsangebote dem Grunde nach:

Nachfolgend sind die Nachtragsangebote einzeln zu betrachten (Anlass fir den Nachtrag / Erlauterung
zur Nachtragsleistung). Die einzelnen Positionen der Nachtragsangebote sind einzeln zu begrinden
oder im begriindeten Ausnahmefall zu mehreren Positionen zusammenzufassen.

Nachtragsangebot (Nr., Datum):
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Vergabestelle 534.StB

(Erganzung Nachtragsbearbeitung)
Staatliches Bauamt Schweinfurt
Mainberger Stral3e 14
97422 Schweinfurt

Anlage

Eingangsdatum bei T

Vergabenummer

Auftrag vom Datum

StBA SW, Sachbearbeiter

Ing.-Biro, Sachbearbeiter

Ing.-Biro, Telefonnr.

Vermerk Nachtragsvereinbarung Nr.

Baumafinahme:

Leistung:

Auftragnehmer:

Auftragssumme einschlief3lich bisheriger Nachtragsvereinbarungen: €

Nachtragsangebots- Nummer: __ vom: (Datum) in Hohe von (geprufte Endsumme): ___ € (brutto)
Nachtragsangebots- Nummer: __ vom: (Datum) in Hohe von (geprufte Endsumme): __ € (brutto)
Nachtragsangebots- Nummer: __ vom: (Datum) in Hohe von (geprufte Endsumme): € (brutto)
Nachtragsangebots- Nummer: __ vom: (Datum) in Hohe von (geprufte Endsumme): € (brutto)

I.  OZ-weise Betrachtung: FB 521 i.V.m. Begriindung siehe Seite 3
Il.  Gesamtbetrachtung
1. Anderungen der Besonderen Vertragsbedingungen a  ufgrund der Nachtragsleistung

1.1  Vertragsfristen

Die Vollendung der Ausfiihrung der Gesamtleistung
[] bleibt unverandert [ wird verlangert um Werktage

[ wird verlangert auf (Datum)

Einzelfristen fur
[ bleiben unverandert [ 1 werden auf den (Datum) festgesetzt.

Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankung fur
[1 bleiben unverandert

[] werden neu festgesetzt auf den Zeitraum von bis (Datum)
[1 werden verlangert um Kalendertage
Begrindung:

1.2  Vertragsstrafen: entfallt

2. Bei Abschluss dieses Nachtrages entfallen bzw. r  eduzieren sich folgende OZ: siehe FB 521
3. Berechnung der Nachtragssumme: siehe FB 521
Aktuelle Gesamtauftragssumme  (inkl. aller Nachtrdge und Massenéanderungen): €

4. Vorlage bei der vorgesetzten Dienststelle erforderlich jald  nein X

5. Abschluss siehe Nachtragsvereinbarung
geprift gesehen, auf Plausibilitat gepruft

(orv), (Datum) (O] ¢ ) I (Datum) ...............
FBT / Staatliches Bauamt Schweinfurt Staatliches Bauamt Schweinfurt
(notwendig bei FBT — Priifung)

AL T
T12 V12
T11

Stand: 20.07.2016 Seite 1




534.StB

(Ergénzung Nachtragsbearbeitung)

Anlagen:

X Aufgliederung der Nachtragseinheitspreise, Formblatt 223

X] Vergitungszuordnung und - berechnung, Formblatt 521

[] Auszug aus der Urkalkulation

[ ] Angaben iiber Lohn, Zuschlage, Einzelkosten der Teilleistungen

[

Nachtragsverhandlung mit dem Auftragnehmer

[] fand am (Datum) statt. Die Preise wurden einvernehmlich verhandelt.
] Preise wurden nicht geéndert [] Preise wurden geéndert
[] fand am (Datum) statt. Trotz intensiver Nachtragsbesprechung konnte (siehe Seite 3 ff) kein

Einvernehmen erreicht werden. Die Vergltung wurde deshalb zu angemessenen Preisen vom
Auftraggeber einseitig festgelegt.

[

Urkalkulation

[] liegt nicht vor
[ ] wurde zur Nachtragspriifung gedffnet.

[

Entfallene Positionen / Massenminderungen / Massenm  ehrungen

L1 keine
[] auf Veranlassung AG: siehe Formblatt 521 (NA 100 / NA 200 bzw. NA 300)
[] im Nachtragsangebot des AN enthalten: siehe Nachtragsangebot(e) Nr.

Nachtragsprifung:

Das / Die Nachtragsangebot(e) wurde(n) rechnerisch, fachtechnisch und wirtschaftlich unter Beachtung
der Richtlinie 510 Leitfaden zur Vergitung bei Nachtragen und der Richtlinie 530.StB Nachtrage (Ver-
gabehandbuch Bayern, Abschnitt 5) geprift. Alle vergitungsrelevanten vorhersehbaren Umstande
wurden bei der Priifung berticksichtigt. Die Forderungen sind dem Grund nach und in der gepruften und
festgestellten Hohe nach berechtigt. Die ausfihrliche Prifung dem Grunde nach ist auf den Seiten 3ff.
dokumentiert.

Prifung der Hohe nach
[ ] Bei geanderter Leistung nach § 2 Nr. 5 VOB/B wurden die Mehr bzw. Minderkosten gegeniiber der
Urkalkulation bzw. vergleichbarer Grundpositionen geprift und werden bestatigt.

[] Bei zusatzlichen Leistungen nach § 2 Nr. 6 VOB/B wurden die Mehr bzw. Minderkosten gegeniiber
der Urkalkulation bzw. vergleichbarer Grundpositionen geprtft und werden bestatigt. Wenn kein
Vergleich mdglich war entspricht der Preis einem derzeitigen ortsiiblichen Marktpreis.
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534.StB

(Ergénzung Nachtragsbearbeitung)

Prufung der Nachtragsangebote dem Grunde nach:

Nachfolgend sind die Nachtragsangebote einzeln zu betrachten (Anlass fur den Nachtrag / Erlauterung
zur Nachtragsleistung). Die einzelnen Positionen der Nachtragsangebote sind einzeln zu begriinden
oder im begriindeten Ausnahmefall zu mehreren Paositionen zusammenzufassen.

Nachtragsangebot (Nr., Datum):

Seite 3



Anlage 4

NA-
Stand
Bearbeitungsstand - Nachtrage
NA | Kurzbeschreibung Post- Angebot vollstéandig Verhandlung genehmigt
eingang
nein ja
zuriickgegeben

Nr. vom Summe am begonnen | abgeschlossen am Summe
Stand:20.07.2016 Seite 1




Landesbaudirektion an der
Autobahndirektion Nordbayern Essiss )

L.andesbaudirektion an der
ABD Nordbayern « 90332 Nirnberg

PER E-MAIL

An alle Staatlichen Bauamter mit
Bundeshochbauaufgaben

thr Zeichen, lhre Nachricht vom Unser Zeichen Bearbeiter Niirnberg, 18.04.2012
H 12-1160V.779 Sowa, Petersen, Manke % 0911 937766-420
Sachgebiet H 12, & 0911 937766-13420

H31 und H11 Sabine.Sowa@ibd.bayern.de

Zur Behandlung von Nachtragsangeboten vor und wihrend der Ausfiihrung
zusatzlicher oder gednderten Leistungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bereits im Rahmen der Fortbildung zur neuesten Rechtsprechung im Bauvertrags-
recht am 25.06.2009 hatten wir auf das filr die Praxis duRerst Richtung weisende
Urteil des Kammergerichts Berlin vom 31.10.2008 — 7 U 169/07 aufmerksam ge-
macht. Darin hatte das Gericht die Méglichkeit der konkludenten Annahme eines
dem Auftraggeber bereits vor bzw. wahrend der Ausfiihrung unterbreiteten Nach-
tragsangebotes mit (iberhéhten Einheitspreisen durch bloBes Entgegennehmen
der zusatzlichen Leistung ohne ausdriicklichen Widerspruch hinsichtlich der ange-
botenen Einheitspreise bejaht.

Auf Grund dieser Rechtsprechung besteht die Gefahr, dass durch bloRe Entge-
gennahme der jeweiligen zusatzlichen oder geanderten Leistung und Nichtbear-

beitung eines Nachtragsangebotes innerhalb einer angemessenen Priifungsfrist

Amtssitz Dienstgebiude der Landesbaudirektion E-Mail und Internet
Autobahndirektion Nordbayern Niirnberg Miinchen

Flaschenhofstrale 55 Krelingstrafie 50 Sophienstraie 6

80402 Nurnberg 90408 Nirnberg 80333 Minchen

® 0911 4621-01 ® 0911 937766-0 ‘® 089 5434887-0 poststelle@lbd.bayern.de

& 0911 4621-456 & 0911 937766-555 & 089 5434887-588 www.abdnb.bayern.de
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bereits eine Nachtragsvereinbarung unter Geltung der einseitig durch den Auftrag-
nehmer festgelegten Konditionen und Einheitspreise zustande kommt. Eine spate-
re Korrektur dieser Einheitspreise, etwa im Zuge der Schlussrechnungspriifung, ist -

nach dieser Rechtsprechung grundsatzlich nicht mehr méglich.

Aus der blolken Untéatigkeit kénnen sich daher erhebliche Folgeprobleme, z.B. im
Hinblick auf die Uberschreitung der verfiigbaren Haushaltsmittel zum Zeitpunkt der
Schlussrechnungspriifung und Schlusszahlungsverpflichtung ergeben.

Um derartige Probleme zu vermeiden, méchten wir an dieser Stelle nochmals
grundsatzlich die zeithahe Behandlung \)on Nachtragsangeboten anmahnen
und auf die mit OBBS vom 06.10.2009 bekanntgemachten Empfehlungen zur part-
nerschaftlichen Bauabwicklung hinweisen. Wir bitten in diesem Zusammenhang,
Nachfolgendes zu beachten:

1.

Wenn [hnen vom Auftragnehmer ein schriftliches und mit Preisen versehenes

Nachtragsangebot vorgelegt wird, ist dessen Berechtigung dem Grunde nach

unverziiglich zu priifen. Erscheint es nicht berechtigt, ist es innerhalb einer

angemessenen Frist (maximal 4 Wochen) abzulehnen. Hierfiir geniigt es nicht,
das Angebot zur eigenen Entlastung ohne weitere Kommentare an den Auftrag-
nehmer zuriickzusenden. Die Ablehnung der Forderungen ist vielmehr aus-

driicklich zu formulieren und zu begriinden.

2.

Erscheint das Nachtragsangebot jedoch dem Grunde nach berechtigt, ist unver-

zlglich die Priifbarkeit der Hohe nach festzustellen. Dazu ist dieses zunéchst

liberschldgig daraufhin zu Uberpriifen, ob der Auftragnehmer seine Preisermitt-
lung einschlieRlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teil-
kostenansétze) mit diesem Nachtragsangebot vorgelegt hat. Hierzu ist der Auf-
tragnehmer bereits gem. Ziffer 1.2 der ZVB (Formblatt 215, VHB Bayern) verpflich-
tet. Ist dies nicht der Fall, ist das Nachtragsangebot grundsatzlich nicht priifbar.
Die fehlende Priifbarkeit ist dem Auftragnehmer vor Beginn bzw. wahrend der



Ausflihrung, jedenfalls aber so schnell wie méglich, unter Verweis auf Ziffer 1.2.
der ZVB schriftlich mitzuteilen. Darliber hinaus sollten Sie als Auftraggeber
maglichst die aus lhrer Sicht im Hinblick auf die Priifbarkeit fehlenden weiteren
Informationen, Unterlagen, Nachwevise oder dergleichen benennen. Der Auf-
tragnehmer ist zudem unter Fristsetzung aufzufordern, ein priifbares Nach-

tragsangebot vorzulegen.

Als Voraussetzungen fir die Prifbarkeit eines Nachtragsangebotes kénnen Sie

vom Auftragnehmer insbesondere einfordern:
e Aufgliederung der Nachtragspreise auf Grundlage der Vertragspreise
* Angabe der Grundpositionen bei gednderten Leistungen

» Vorlage von Kostennachweisen zum Beleg von Mehr- oder Minderkosten

gegeniiber der Urkalkulation

e Aufnahme aller vergltungsrelevanten, vorhersehbaren Umstande in das

Nachtragsangebot (z.B. Bauzeitverlangerung)
¢ Nennung der Anspruchsgrundlage

¢ Begriindung der Nachtragsleistung

Soweit die haushaltsrechtliche Genehmigung vorliegt, sollten Sie den Auftragneh-
mer zur Vermeidung von Verzégerungen auBerdem auffordern, mit der Ausfiih-
rung der im Nachtragsangebot bezeichneten Leistungen unverziiglich zu begin-
nen bzw. fortzufahren. Dabei knnen Sie darauf hinweisen, dass er nicht be-
rechtigt ist, die Ausfithrung der Leistung zu verweigern, da eine Mitwirkungs-
pflicht des Auftraggebers zur Nachtragsprifung erst dann begriindet ist, wenn ein
prifbares Nachtragsangebot vorliegt.

3.

Ergibt Ihre Gberschlagige Prifung hingegen, dass das Nachtragsangebot priif-

bar ist, sollten Sie eine Empfangsbestitigung versenden, in der Sie mitteilen,
dass der Nachtrag zwar derzeit gepriift wird, dass damit aber noch kein Aner-

kenntnis der Preise bzw. des Nachtrags verbunden ist.



4. Die Einigung Uber ein Nachtragsangebot ist grundsatzlich Zeitnah, mdglichst
innerhalb von 2 Monaten ab dem Eingang des Angebots, anzustreben.

Unabhéngig von der hier dokumentierten Problematik gilt es fiir alle Nachtrags-
angebote oder Behinderungsanzeigen von Auftragnehmern, innerhalb einer

angemessenen Reaktionszeit ein Feedback zu geben.

Mit freundlichen GriiRen
gezeichnet

Sabine Sowa

Dr. Alexander Petersen
Winfried Manke





